Allegato 1 - Delib. Assemblea n. 202 del 07/06/2012 - Ambito Distreattuale Urbano 6.5 - Fasi processuali, calendario dei lavori e crono-programma del Piano di Zona

1	**Informativa del processo PDZ**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
1.1	Incontri Resp. SSC, coordinatori (staff di direzione) per una prima validazione delle ipotesi di percorso PDZ e per la preparazione dell'incontro dell'Assemblea dei Sindaci								
1.2	Prima stesura del piano/calendario (Road map) delle attività relative alla governance PDZ, confronto con il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci								
1.3	Confronto Resp. SSC e Resp. Distretto Sanitario in preparazione AS per l'avvio del PDZ; confronti tavoli area vasta nell'area sociosanitaria e socio-lavorativa								
2	**Attivazione/avvio formale del processo PDZ**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
2.1	Confronti con gli amministratori sulle linee guida PDZI, sulle ipotesi del percorso di governance e individuazione degli obiettivi strategici (analisi piano delle attività di governance - partecipazione); riflessione con gli amministratori sul profilo di comunità								
2.2	Predisposizione atti e materiali relativamente all'avvio del PDZ (piano di lavoro, soggetti della pianificazione locale e documento governance, obiettivi strategici)								
2.3	Approvazione in sede AS di adempimenti formali di cui al punto 2.2 nonchè di avvio responsabilità a) affidamento a R-SSC della funzione di governo tecnico del processo PDZ; b) affidamento a R-SSC e R-DIST del governo tecnico della pianficazione congiunta nelle aree di integrazione sociosanitaria.								
2.4	Affidamento incarico da parte del R-SSC per la predisposizione di spazi dedicati al processo PDZ sul sito dell'ambito e di spazi dedicati alla partecipazione telematica [punto 2 Indice PDZ]								
2.5	Predisposizione compiti/piano di lavoro per gli assistenti sociali dei Comuni, Sindaci e assessori in merito ai percorsi di informazione e consultazione locale al processo PDZ: informativa, incontri e sottoscrizione di accordi dI PROGRAMMA sulla base di quanto già in essere/beneficiari di contributi pubblici nei singoli Comuni [punto 2 Indice PDZ]								
2.6	Predisposizione del piano di lavoro SSC e Distretto per il coinvolgimento (informativa e primo coinvolgimento di quanto già in essere/beneficiari contributi pubblici) di altri soggetti istituzionali (case di riposo ad esempio) e non istituzionali del processo relativo al PDZ a cura di R-SSC e R-DIST [punto 2 Indice PDZ]								
3	**Continua processo PDZ**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
3.1	Notifica modalità (AVVISO PUBBLICO) partecipazione telematica avvio (con utilizzo del sito) alle **rappresentanze degli attori sociali** (Sindacati, associazioni, cooperazione sociale, volontariato, ASP, Provincia, ecc.) precedentemente individuate e informate via email sul processo PDZ degli obiettivi strategici PDZ dell'ambito [Attori sociali di cui all' art 27 lett. h,i,o,r,s,t,u della LR6/2006] in **alternativa incontro pubblico di informazione su avvio PDZ e modalità partecipazione**								
3.2	Costituzione e incontro del tavolo di concertazione e incontri successivi di raccordo								
3.3	Incontro formale dei soggetti di cui al punto 3.2 per acquisizione parere del documento finale PDZ [punto allegati Indice PDZ]								

4	**Predisposizone del profilo di comunità**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
4.1	Predisposizione dati, stesura preliminare e definitiva del Profilo di comunità su base dati Provincia di Pordenone (Dati demografici e socioeconomici, dati minori e altri dati) con il completamento di dati Cartella Sociale/SSC a cura SSC + integrazione di dati sanitari a cura di R-DIST [punto 1 Indice PDZ]								
4.2	Stesura definitiva del Profilo di comunità [punto 1 Indice PDZ]								
5	**Pianificazione congiunta tra SSC e ASS/Distretto**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
5.1	Predisposizione dello schema di lavoro per la pianifiazione integrata e delle schede di dettaglio relative al documento finale di cui ai singoli obiettivi delle linee guida								
5.2	Realizzazione del piano di lavoro di cui al punto 5.1 con il coinvolgimento delle strutture operative dell'ASS/Distretto TAVOLI TEMATICI/CONSULTAZIONE + TAVOLO AREA SOCIOSANITARIA VASTA								
5.3	Confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso di pianificazione congiunta								
5.4	Stesura definitiva dl documento di programmazione sociosanitaria integrata e invio a Regione FVG								
5.5	Sottoscrizione atto d'intesa tra ASS e SSC in AS e invio documento approvato in via definitiva								
6	**Azioni di governance**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
6.1	Stesure materiali di lavoro per il percorso di consultazione (comprensiva del metodo, verbali e risultati raggiunti/accordi sottoscritti) a cura R-SSC e R-DISTR per la realizzazione del piano di lavoro di cui al punto 2.11								
6.2	Incontri, tavoli tematici e di coprogettazione, ecc - Condivisione tra SSc e ASS per progettualità e protocolli operativi con i soggetti non istituzionali beneficiari di contributi economici - TAVOLI TEMATICI/CONSULTAZIONE								
6.3	Informazione e Confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso di governance sociale								
6.4	Stesura definitiva del percorso di consultazione (comprensiva del metodo, verbali e risultati raggiunti/accordi sottoscritti) a cura R-SSC e R-DISTR [punto 2 Indice PDZ]								

7	**Azioni di sistema per il consolidamento del sistema integrato**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
7.1	Piano di ridefinizione dell' Ufficio di piano con azioni coerenti in merito a sistema informativo, modelli regionali di rendicontazione delle risorse, verifica/aggiornamento regolamento d'accesso e compartecipazione utenti AZIONI DI SISTEMA								
7.2	Realizzazione del piano di cui al punto 7.1								
7.3	Informazione e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso azioni di sistema								
7.4	Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 7.1 [punto 3 Indice PDZ]								
8	**Azioni specifiche di contrasto alla povertà e d'inserimento lavorativo**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Piano di dettaglio dell'obiettivo per la ridefinizione dei percorsi di reinserimento lavorativo - sociale								
8.2	Realizzazione del piano di cui al punto 8.1 per la parte descrittiva di cui all'indice PDZ TAVOLO AREA SOCIO LAVORATIVA								
8.3	Informazione e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso								
8.4	Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 9.2 [punto 4.5 Indice PDZ]								
9	**Azioni specifiche di politiche per la famiglia**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
9.1	Piano di dettaglio dell'obiettivo per la ridefinizione delle politiche per la famiglia								
9.2	Realizzazione del piano di cui al punto 9.1 per la parte descrittiva di cui all'indice PDZ								
9.3	Informazione e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso								
9.4	Stesura defintiva delle azioni e interventi di cui al punto 10.2 [punto 4.1 Indice PDZ]								

10	**Azioni di completamento del documento finale PDZ**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
10.1	Definizione dell'indice di lavoro del PDZ su schema indice predisposto da FVG								
10.2	Raccolta e sistematizzazione singole parti in progress di cui ai punti precedenti che confluiscono nell'indice								
10.3	Completamento e stesura delle parti finali del documento di piano								
10.4	Informazione e confronto con AS sul processo e risultati in progress del percorso azioni di sistema								
10.5	Stesura defintiva delle azioni e interventi [punto 5, 6 e 7 Indice PDZ]								
11	**Azioni di completamento del documento finale PDZ**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**	**NOV**	**DIC**
11.1	Approvazione e invio documento finale PDZ + Informazioni pubbliche di chiusura del percorso 2012								