

PIANO DI ZONA 2013-2015

SCHEDE DI MONITORAGGIO

30/09/2014

Obiettivo

1.1 - Rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale e universalistico/selettivo

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

1.1.1 - Istituire i tavoli di governance quali luoghi di coordinamento permanente dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel PDZ, nonché di promozione e monitoraggio nella realizzazione dei servizi e degli interventi. Individuazione delle forme di regolazione della gestione partecipata.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi di tutte aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC, tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei tavoli di concertazione, tematici di consultazione, di coprogettazione e in quelli definiti dalle diverse macroazioni di area.

Raccordo con la programmazione precedente

Avviati tavoli di consultazione e coprogettazione in tutte le aree del PDZ

Avviati i lavori previsti dalle macroazioni specifiche in tutte le aree

Elaborata bozza di regolamento di funzionamento dei tavoli di partecipazione

1 - Mantenimento delle attività previste per il 2013

SSC ASS6 Altri Terzo settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Prima valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema di governance sperimentato nel corso 2013. Eventuali modifiche concertate con i soggetti della macroazioni

SSC ASS6 Altri Terzo settore

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Prima valutazione conclusa e pubblicata nel Profilo di Comunità; prossima convocazione tavoli per condivisione coi soggetti della programmazione.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Condivisione e sperimentazione dello schema di accordo pubblico-privato, sia a livello progettuale che delle risorse rese disponibili.

SSC ASS6 Altri Terzo settore

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Schema di accordo sperimentato nell'area adulti (povertà alimentare), da implementarsi alle altre attività nella seconda metà del 2014.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Relazione periodica all'Assemblea dei Sindaci

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- n. verbali di costituzione e di esito dei tavoli tematici e di coprogettazione;
- n. verbali di costituzione e di esito dei tavoli/forum permanenti istituiti nelle singole macroazioni
- n. soggetti sottoscriventi l'accordo per la regolazione dei rapporti pubblico-privato, sia a livello progettuale che di definizione delle risorse;
- Evidenza dell'attività di promozione (bandi, progetti, attività di fund raising, ...)

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Documentazione di esito dei tavoli/Forum
- 2 - Almeno il 50% dei soggetti che partecipano ai tavoli sottoscrivono l'accordo

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

Obiettivo

1.1 - Rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale e universalistico/selettivo

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

1.1.2 - Implementare un sistema informativo in ingresso e in uscita per migliorare la programmazione e garantire la trasparenza delle attività del PDZ. (la macroazione comprende le attività previste dalla macroazione 4.5.1)

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi di tutte le aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC, ASS6 (DSM, DD, DDP, NPI, Coordinamento Sociosanitario), Distretto Urbano, Provincia (Settore Politiche sociali e lavoro), Comuni dell'Ambito (Anagrafi), Enti ed organizzazioni del privato sociale, Enti religiosi, Privati coinvolti nelle progettazioni del PDZ.

Raccordo con la programmazione precedente

Le attività del PDZ sono state inserite nei sistemi gestionali dell'Ente gestore
 Imbastite modalità di scambio informativo tra il SSC, gli altri Enti pubblici coinvolti e gli altri soggetti coinvolti nel PDZ.
 All'interno del sito dell'Ambito è stata sviluppata un'area dedicata alla gestione della partecipazione e lo scambio informativo tra i soggetti coinvolti
 Tutta la documentazione relativa al processo dei PDZ è stata pubblicata sul sito d'Ambito
 Aggiornato il Profilo di comunità

1 - Mantenimento delle attività previste per il 2013

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macro az.

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Relazione periodica all'Assemblea dei Sindaci

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- evidenza dei dati di aggiornamento ed integrazione dei dati del Profilo di Comunità;
- evidenza dei dati di aggiornamento dei dati relativi ai servizi e gli interventi sociali e sociosanitari (vedi Macroazione 4.5.1)
- individuazione e aggiornamento di un set minimo di dati funzionali al monitoraggio delle attività del PDZ.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - evidenza dei dati di aggiornamento ed integrazione dei dati del Profilo di Comunità;
- 2 - evidenza dei dati di aggiornamento dei dati relativi ai servizi e gli interventi sociali e sociosanitari
- 3 - aggiornamento del sito d'Ambito con i materiali informativi prodotti nel corso dell'anno

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	<input type="text"/>				
	31/12/2014	<input type="text"/>				

Obiettivo

1.2 - Favorire nell'ambito dei percorsi di assistenza, di protezione e promozione sociale, la messa a sistema delle attività di soggetti non istituzionali operanti nel territorio, beneficiari di contributi economici regionali, provinciali e comunali erogati a sostegno delle attività degli stessi soggetti a favore di persone in stato di bisogno, allo scopo di capitalizzare, in un'ottica di sinergia e di coordinamento, le risorse finanziarie pubbliche erogate.

Macro Azione

Livello Integrazione

1.2.1 - Promozione di collaborazioni con i soggetti non istituzionali beneficiari di finanziamenti pubblici al fine di gestire in maniera coordinata e sinergica i servizi e gli interventi, nonché le risorse pubbliche ad essi destinate.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi di tutte le aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC, soggetti pubblici erogatori di finanziamenti e soggetti non istituzionali beneficiari di finanziamenti pubblici

Raccordo con la programmazione precedente

Impostata mappatura dei soggetti non istituzionali beneficiari di finanziamenti pubblici

1 - Individuazione, all'interno dei tavoli di partecipazione, di forme di collaborazione con soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per la gestione delle risorse (finanziarie e non)

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macro az.

31/03/2014	IN LINEA	b 31/03/2014 - vedi macroazione 1.1.1, azione supportata anche dal processo di mappatura in atto	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

2 - Studio di fattibilità per lo sviluppo di progettazioni inclusive di soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macro az.

31/03/2014	IN LINEA	b 31/03/2014 - azione da svilupparsi in seguito al completamento della mappatura (seconda metà del 2014)	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- N. Soggetti non istituzionali beneficiari di finanziamenti pubblici
- N. progetti condivisi con i soggetti non istituzionali per l'ottenimento di contributi pubblici;

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - N. soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici che vengono coinvolti nei tavoli del PDZ

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

2.1 - Consolidare il sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

2.1.1 - Consolidamento del governo associato dei servizi sociali attraverso il rinnovo della Convenzione istitutiva di Ambito, regolante le materie oggetto di delega, l'organigramma e il funzionigramma del SSC, il regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi .

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi di tutte le aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC

Raccordo con la programmazione precedente

Approvato il Regolamento Unico d'Ambito (esclusa compartecipazione)

Adottata la nuova convenzione d'Ambito

Definita la dotazione organica minima del SSP

1 - Consolidamento dell'ufficio di Direzione e Programmazione;

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Consolidamento dell'organizzazione del Servizio Sociale Professionale e dell'area amministrativa

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - In attesa del licenziamento della macrostruttura da parte dell'Ente gestore. Evidenziate criticità che potrebbero portare alla modifica dell'azione nel corso del 2014.	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Elaborazione e realizzazione del piano formativo del personale

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

4 - Adozione del Regolamento Unico per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi. Avvio della sperimentazione

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- N. operatori equivalenti dedicati all'attività dell'Ufficio di direzione e programmazione;
- presenza regolamento aggiornato per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
- Evidenza dell'organigramma e funzionigramma del SSC
- Piano di formazione finalizzato e monte ore.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Documento sulla compartecipazione degli utenti (integrato al RU)
- 2 - Evidenza della microstruttura d'Ambito (organigramma-funzionigramma)
- 3 - Piano formativo e registro presenze

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

2.1 - Consolidare il sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

2.1.2 - Rafforzamento e alimentazione del sistema informativo di Ambito, anche attraverso i modelli di rendicontazione elaborati a livello regionale, ed elaborazione di un sistema gestionale per il monitoraggio del PDZ.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi di tutte le aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC

Raccordo con la programmazione precedente

Elaborato un sistema per la gestione e il monitoraggio delle attività del PDZ aderente ai modelli di rendicontazione regionali (a livello di Ambito e di Cabina di regia di area vasta)
Alimentati gli applicativi regionali (CSI, modulo SAD)
Sviluppato il sito d'Ambito in funzione dei fabbisogni informativi del PDZ.

1 - Mantenimento del sistema informativo di Ambito e degli strumenti di rendicontazione in raccordo con la Regione

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Alimentazione del sistema gestionale e verifica dello stato di avanzamento dei lavori

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				


SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- alimentazione dei sistemi informativi previsti;
- adozione modelli regionali di documentazione/rendicontazione;
- sistema informatizzato di gestione/monitoraggio delle attività dei PDZ

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - alimentazione dei sistemi informativi previsti;
- 2 - adozione modelli regionali di documentazione/rendicontazione

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

3.1 - Stabilizzare e consolidare le prestazioni e gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006, definendo un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni, trasversale alle aree di bisogno (welfare d'accesso, servizi domiciliari, servizi a carattere comunitario semiresidenziale, e residenziale, misure di sostegno e assistenza economica)

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

3.1.1 - Consolidare il sistema di servizi, prestazioni e interventi previsti dalla normativa regionale (art. 6 LR 6/2006) e consolidati nel territorio dell'Ambito.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

Tutti gli obiettivi e tutte le aree

Servizi e interventi coinvolti

SSC

Raccordo con la programmazione precedente

Sperimentazione (nel territorio del Comune di Pordenone) di un modello di segretariato dedicato
Consolidamento dell'offerta con le progettazioni sviluppate all'interno dei tavoli di partecipazione

1 - Monitoraggio e valutazione della riorganizzazione di cui al punto 1/2013 e messa a regime dei nuovi sistemi implementati;

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b 31/03/2014 - monitoraggio e valutazione completati, in attesa della microstruttura d'Ambito per l'avvio dei sistemi sperimentati e valutati.	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

2 - consolidamento dell'offerta di cui al punto 2/2013 ed eventuale messa a regime delle attività sperimentate nel corso dell'anno (azione 3/2013).

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

3 - Aggiornamento dell'offerta in funzione degli elementi emergenti dai percorsi partecipati.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

4 - Registrazione dei valori target e monitoraggio delle attività secondo il modello regionale (allegato 3 DGR 458/2012).

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b 31/03/2014 - Raccolta e registrazione dati in linea, in attesa di risposta dalla Regione per quanto riguarda la definizione puntuale degli indicatori in oggetto della richiesta.	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Valori target definiti nelle schede di cui all'Allegato 3.

Valori attesi

Gli scostamenti dei valori target registrati annualmente sono oggetto di valutazione.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Valori target anno 2013 (allegato 3) implementati e valutati nei loro scostamenti

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.1 - Definire/migliorare un sistema di accesso integrato ai servizi sociosanitari.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.1.1 - Confermare il Punto unico di accesso come strumento di accesso ai servizi socio-sanitari integrati.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

6.1 - 7.1 - 7.2 - 8.1 - 9.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS 6 – Distretto Urbano

Raccordo con la programmazione precedente

Gli ambiti e i distretti si sono confrontati nel corso del 2013 sulle diverse modalità di attuazione del PUA, individuando gli elementi comuni che costituiranno la base per le azioni del 2014.

1 - Studio preliminare delle possibili forme di integrazione tra Ambiti, ASS 6, Distretti.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Applicazione sperimentale del PUA. Monitoraggio e valutazione del nuovo modello.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	30/06/2014 - La Cabina di Regia sta lavorando su questa azione, che diventerà operativa nei prossimi mesi del 2014 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	NON IN LINEA				
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza documento descrittivo del sistema di accesso.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Applicazione del nuovo modello
- 2 - Monitoraggio e valutazione

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - vedi monitoraggio azione 2	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - vedi monitoraggio azione 2 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.2 - Sviluppare e qualificare le Unità di valutazione multiprofessionale in tutte le aree di integrazione sociosanitaria.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.2.1 - Rivedere le procedure in uso, migliorandole

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

5.1 - 5.2 - 6.1 - 7.2- 8.1 - 9.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS6 – Distretto Urbano - NPI – DSM – CF –DDP- Medici di medicina generale – Pediatri di libera scelta

Raccordo con la programmazione precedente

Gli ambiti e i distretti si sono confrontati nel corso del 2013, focalizzando le criticità delle procedure in atto e definendo prime ipotesi di miglioramento..

1 - Applicazione sperimentale dei miglioramenti individuati

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Monitoraggio e valutazione del nuovo modello unitario

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Monitoraggio e valutazione del nuovo modello unitario

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

4 - Monitoraggio e valutazione del nuovo modello unitario

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

5 - Monitoraggio e valutazione del nuovo modello unitario

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

6 - Monitoraggio e valutazione del nuovo modello unitario


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- Evidenza documento descrittivo delle Unità multi professionali integrate e del loro funzionamento.
- N. soggetti che accedono alla rete dei servizi sociosanitari valutati dalle specifiche Unità multi professionali integrate.
- Valore atteso: Il 100% dei soggetti che accedono alla rete dei servizi residenziali e semiresidenziali sono valutati dalle Unità multi professionali integrate.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Evidenza del documento descrittivo delle procedure individuate
- 2 - Il 100% dei soggetti non autosufficienti che accedono alla rete dei servizi residenziali e semiresidenziali sono valutati dalle Unità multi professionali integrate.

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.3 - Utilizzare sistematicamente la valutazione multidimensionale e adottare progressivamente strumenti uniformi e standardizzati.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.3.1 - Promuovere uniformità innanzitutto sul territorio provinciale secondo le modalità indicate dalla Regione e condivise tra gli ambiti e distretti provinciali.

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

5.1 - 5.2 - 6.1 - 7.2 - 8.1 - 9.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS 6 – Distretto Urbano – NPI – DSM – CF –DDP- Medici di medicina generale – Pediatri di libera scelta – Enti di formazione

Raccordo con la programmazione precedente

Gli ambiti e distretti si sono confrontati nel corso del 2013 individuando strumenti uniformi di valutazione che saranno oggetto di un percorso di autoformazione finalizzato alla messa a sistema delle nuove metodologie e strumentazioni

1 - Sviluppo di un percorso di auto formazione – accompagnamento sulla base di quanto emerso dal confronto fra i territori e dal documento unico-condiviso

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Applicazione uniforme a livello territorisale delle nuove conoscenze e delle nuove pratiche valutative individuate a titolo sperimentale

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- Documento descrittivo dei percorsi progettati
- N. soggetti valutati secondo modalità standardizzate definite dalla Regione
- N. soggetti valutati secondo altre modalità

Valore atteso

Entro il 2015 tutti i soggetti sono valutati secondo modalità standardizzate definite dalla Regione.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Evidenza delle nuove metodologie e strumentazioni

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - E' stata individuata l'agenzia formativa che ha fornito un programma (sulla base delle richieste date) e la formazione partirà nell'autunno	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.4 - Programmare le risorse ritenute appropriate e disponibili attraverso il dispositivo del progetto personalizzato di intervento o del piano di assistenza/intervento.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.4.1 - Per tutti i casi che a seguito della valutazione multidisciplinare sortiscono una presa in carico, si configuri un progetto secondo format condivisi

Integrazione con altre politiche

-

Azioni di sistema collegate

5.1 - 5.2 - 6.1 - 7.2 - 8.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS 6 – Distretto Urbano – S.NPI – DSM – CF – DDP

Raccordo con la programmazione precedente

Gli ambiti e distretti hanno avviato nel corso del 2013 un primo confronto, volto ad individuare i livelli minimi di intervento socio-sanitario per il territorio provinciale

1 - Formulazione di una proposta di livelli essenziali di intervento socio-sanitario nel territorio provinciale.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - In atto una riflessione tra Ambiti, Distretti e ASS6 propedeutica all'elaborazione di un documento di indirizzo, in attesa della definizione regionale	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

2 - Condivisione delle modalità di definizione del "Budget integrato socio-sanitario" circoscritta ai FAP psichiatrici

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri


31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- Documenti descrittivo dei livelli minimi di intervento sociosanitario
 Documenti descrittivo del budget integrato sociosanitario
 - Rapporto tra n. minori a rischio di allontanamento o con provvedimento giudiziario segnalati ai Servizi di allontanamento e n. progetti personalizzati di intervento.
 - Rapporto tra n. anziani non autosufficienti a rischio di istituzionalizzazione segnalate ai Servizi e n. progetti personalizzati di intervento o piani di assistenza/intervento.
 - Rapporto tra n. persone fragili dimesse dall'ospedale che richiedono continuità delle cure e protezione sociale segnalate ai Servizi e n. progetti personalizzati di intervento o piani di assistenza/intervento.
 - Rapporto tra n. persone con disabilità a rischio di esclusione sociale e di istituzionalizzazione segnalati ai Servizi e - n. progetti personalizzati di intervento o piani di assistenza/intervento.

Valore atteso
 Nel triennio 2013-2015 il rapporto tra le grandezze rappresentate diminuisce (aumenta il numero dei progetti personalizzati d'intervento).

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Stesura di un documento condiviso e sottoscritto fra le parti relativo ai livelli essenziali d'intervento in caso di progetto personalizzato integrato;
 2 - Bozza di documento per la definizione del budget integrato sociosanitario circoscritto agli interventi supportati con FAP psichiatrico

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	30/06/2014 - ancora in fase di approfondimento da parte della Cabina di Regia	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	30/06/2014 - ancora in fase di approfondimento da parte della Cabina di Regia	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.5 - Definire/aggiornare la descrizione dell'offerta dei servizi e interventi sociosanitari disponibili per i cittadini in ciascun territorio di riferimento.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.5.1 - Redazione dei cataloghi di servizio integrati ambito-distretto per ciascuna area di integrazione socio-sanitaria, sia cartacei che digitali.

Integrazione con altre politiche

Politiche regionali in materia sociosanitaria e assistenziale.

Azioni di sistema collegate

5.1 - 5.2 - 6.1 - 7.1 - 7.2 - 10.1.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS 6 – Distretto Urbano – NPI – DSM – CF – DDP – MMG – PLS – Privato accreditato/convenzionato – Terzo settore – Enti/organizzazioni religiosi/e

Raccordo con la programmazione precedente

Gli Ambiti e i Distretti hanno proceduto alla stesura dei cataloghi cartacei dell'offerta e hanno predisposto lo schema logico per la strutturazione della versione web.

1 - Messa in rete del catalogo integrato provinciale

SSC ASS6 Distretto. Urb. Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

La descrizione dell'offerta dei servizi è disponibile in versione cartacea e tramite web dei SSC e dell'ASS6

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - La descrizione dell'offerta dei servizi è consultabile in rete

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	30/06/2014 - il sito è in fase di strutturazione	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

4.6 - Migliorare i livelli organizzativi ed operativi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla presa in carico integrata assicurando la continuità assistenziale tra ospedale e territorio/domicilio, tra diversi tipi di servizi sanitari e tra servizi sanitari e servizi sociali, in modo particolare nel momento del passaggio all'età adulta.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

4.6.1 - Confermare, modificare o condividere tra SSC, ASS, Azienda Ospedaliera, e privati convenzionati/accreditati protocolli relativi alla continuità assistenziale, sia riferita ai passaggi correlati alle varie fasi di età sia ai passaggi tra strutture di ricovero e territorio.

Integrazione con altre politiche

Politiche regionali in materia sociosanitaria e assistenziale.

Azioni di sistema collegate

5.1- 5.2 - 6.1 - 7.2 - 8.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC – ASS 6 – Azienda ospedaliera – Strutture residenziali - Privati convenzionati/accreditati

Raccordo con la programmazione precedente

È stata effettuata una prima ricognizione dei protocolli esistenti che sono stati adeguati alle nuove esigenze rilevate e predisposti per l'applicazione e la conseguente verifica da effettuarsi nel corso del 2014

1 - Verifica dell'applicazione del protocollo relativo alle continuità assistenziale ospedale territorio. Individuazione delle strategie necessarie per la puntuale applicazione dell'accordo, anche sulla base degli indirizzi regionali

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - Il protocollo è stato licenziato a livello di ASS6 ma necessita di un confronto e condivisione con gli Ambiti, considerato che le dimissioni dovrebbero essere gestite in maniera integrata. 30/06/2014 - in questo trimestre non è stato possibile procedere con la condivisione del documento licenziato dall'ASS6	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

2 - Verifica delle continuità fra età evolutiva e età adulta

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - Avviata una riflessione a livello locale (Ambito-Distretto-Dipartimenti) che deve ancora essere portata alla riflessione dell'area vasta. 30/06/2014 - Continua la riflessione di cui al monitoraggio del 31/03/2014	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. persone fragili per i quali sono stati attivati percorsi di dimissioni protette a tutela della continuità assistenziale tra strutture sanitarie e servizi territoriali e a domicilio.

Evidenza di un documento con la proposta che definisce il fabbisogno e il piano di allocazione dei posti letto con specifico riferimento agli anziani e agli adulti fragili.

Valore atteso

Nel triennio 2013-2015, il rapporto tra le persone fragili dimesse con l'attivazione di percorsi protetti e le persone fragili dimesse con l'attivazione di percorsi protetti aumenta

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Il protocollo viene applicato su scala provinciale

2 - I livelli di continuità fra età evolutiva e età adulta vengono monitorati evidenziando punti di forza e punti di debolezza

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - Vedi azione 1	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - Vedi azione 2	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

5.1 - Promuovere la permanenza dei minori in famiglia.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

5.1.1 - Rivalutazione e qualificazione dei percorsi valutativi tramite apposita équipe di valutazione multiprofessionale dedicata ai minori e ai nuclei familiari connotati da multiproblematicità

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia

Azioni di sistema collegate

4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

SSC della Provincia di PN e ASS 6: Consultori Familiari (CF), Servizio di Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), Dipartimento delle dipendenze (DD), Dipartimento di Salute Mentale (DSM), Agenzia Formativa individuata

Raccordo con la programmazione precedente

Gli Ambiti e i Distretti stanno operando congiuntamente alla definizione di nuove modalità di presa in carico e alla strutturazione di nuovi modelli di intervento .

1 - Avvio dell'accompagnamento da parte dell'agenzia formativa individuata, sulle buone prassi di presa in carico delle famiglie, con periodici momenti di confronto a livello provinciale e nella Cabina di Regia

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urb.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Agenz. formativa individuata
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Valutazione del percorso di accompagnamento per l'individuazione di nuove prassi e linee operative e organizzative da adottare

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urb.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Agenz. formativa individuata
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Costituzione delle unità funzionali sul territorio provinciale

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - L'obiettivo verrà perseguito attraverso il potenziamento delle UVM, come da documento approvato dalla Cabina della Regia nel gennaio 2014: "Analisi del funzionamento organizzativo dell'area minori e famiglie e prospettive di sviluppo". Tale percorso si collega all'attività sostenuta con finanziamento regionale assegnato ai Consultori Familiari	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Assunzione di impegno da parte dell'Assemblea dei Sindaci e della Direzione dell'ASS6 per l'adeguamento organizzativo dei servizi coinvolti nella nuova prassi operativa (unità organizzativa funzionale) con eventuale adeguamento delle risorse

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b	31/06/2014 - tale azione non è oggetto del periodo di monitoraggio	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

n. minori d'età allontanati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e tempi di allontanamento.
 Valori attesi
 Con riferimento ai dati di flusso 2012, il rapporto tra il numero di minori accolti in strutture comunitarie e il numero della popolazione con età inferiore ai 18 anni, nel triennio 2013 -2015, tendenzialmente diminuisce.
 Rispetto al numero di richieste di allontanamento dai genitori registrate nel 2012, nel triennio 2013 - 2015 i tempi di allontanamento dalla famiglia di minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria diminuiscono

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Completamento del percorso formativo
- 2 - Avvio sul territorio provinciale delle unità funzionali

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

Obiettivo

5.1 - Promuovere la permanenza dei minori in famiglia.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

5.1.2 - Definizione delle modalità di presa in carico, nonché di protocolli per il trattamento dei minori e delle loro famiglie con priorità a favore degli adolescenti con esordi psichiatrici

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia

Azioni di sistema collegate

4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

SSC e ASS6: Consultori Familiari (CF), Servizio di Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), Dipartimento delle dipendenze (DD), Dipartimento di Salute Mentale (DSM)

Raccordo con la programmazione precedente

Gli Ambiti e i Distretti stanno operando congiuntamente alla definizione di nuove modalità di presa in carico e alla strutturazione di nuovi modelli di intervento (vedi obiettivo 5.1.1) a cui sono anche concatenate le azioni 5.1.2, 5.1.3

1 - Approvazione nuove modalità operative condivise da attuare a miglioramento della situazione emersa dalla rivalutazione, anche tenendo conto della costituenda nuova organizzazione SNPI.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - riflessione sviluppata all'interno dell'ASS6, non ancora condivisa con gli Ambiti. Attesa delle Linee guida regionali; 31/06/2014 - L'Ass 6 ha iniziato una riflessione interna, ma ancora non condivisa con gli ambiti. Si è in attesa delle linee guida regionali per la SNPI 30/09/2014 - azione condizionata da indicazioni regionali su SNPI	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

2 - Sperimentazione di nuove modalità operative condivise da attuare a miglioramento della situazione emersa dalla rivalutazione, anche tenendo conto della costituenda nuova organizzazione SNPI.

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - vedi azione 1 30/06/2014 - vedi azione 1 30/09/2014 - vedi azione 1	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

n. minori d'età allontanati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e tempi di allontanamento.
 n. minori adolescenti con esordi psichiatrici presi in carico in modo integrato

Valori attesi

Con riferimento ai dati di flusso 2012, il rapporto tra il numero di minori accolti in strutture comunitarie e il numero della popolazione con età inferiore ai 18 anni, nel triennio 2013 -2015, tendenzialmente diminuisce.

Nel corso del triennio il numero dei minori adolescenti con esordi psichiatrici presi in carico in modo integrato cresce e vengono formalizzate in tutti gli Ambiti/Distretti le linee guida di collaborazione tra i servizi del territorio

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Su tutto il territorio provinciale si applicano le nuove modalità di presa in carico

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/09/2014 - vedi azione 1	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

5.1 - Promuovere la permanenza dei minori in famiglia.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

5.1.3 - Ridefinizione delle modalità di presa in carico, e di trattamento dei minori e delle loro famiglie nelle situazioni di adozioni problematiche

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia

Azioni di sistema collegate

4.4. - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

SSC e ASS: Consulteri Familiari (CF), Servizio di Neuropsichiatria Infantile (S.NPI), Dipartimento delle dipendenze(DD) , Dipartimento di Salute Mentale (DSM), Servizio aziendale Adozioni

Raccordo con la programmazione precedente

Gli Ambiti e i Distretti stanno operando congiuntamente alla definizione di nuove modalità di presa in carico e alla strutturazione di nuovi modelli di intervento (vedi obiettivo 5.1.1) a cui sono anche concatenate le azioni concatenate 5.1.2 , 5.1.3

1 - Rivalutazione delle prassi operative attraverso incontri di confronto delle esperienze già attuate (protocollo adozioni) per la gestione delle adozioni problematiche, alla luce delle linee guida internazionali (criticità e punti di forza).

SSC ASS6 D.Urb; Serv. az. Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - l'azione risente della mancata riorganizzazione del modello riorganizzativo dell'area materno infantile proposto alla Regione; 31/06/2014 - l'azione risente della mancata riorganizzazione del modello riorganizzativo dell'area materno infantile proposto alla Regione 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

2 - Individuazione di modalità operative condivise da attuare a consolidamento e/o a miglioramento della situazione emersa dalla rivalutazione.

SSC ASS6 D.Urb; Serv. az. Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 30/06/2014 - Vedi azione 1. 30/09/2014 - Vedi azione 1.	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

3 - Formalizzazione ed approvazione nuove modalità operative condivise

SSC ASS6 D.Urb; Serv. az. Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 30/06/2014 - Vedi azione 1. 30/09/2014 - Vedi azione 1.	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

4 - Avvio della prima fase della sperimentazione che attua le nuove modalità operative condivise .

SSC ASS6 D.Urb; Serv. az. Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 30/06/2014 - Vedi azione 1. 30/09/2014 - Vedi azione 1.	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

Monitoraggio della prima fase sperimentale

SSC ASS6 D.Urb; Serv. az. Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b 30/06/2014 - Vedi azione 1. 30/09/2014 - Vedi azione 1.	c
30/06/2014	NON IN LINEA		
30/09/2014	NON IN LINEA		
31/12/2014			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

n. minori d'età allontanati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e tempi di allontanamento.

n. minori in situazioni di adozioni problematiche presi in carico in modo integrato

Valori attesi

Con riferimento ai dati di flusso 2012, il rapporto tra il numero di minori accolti in strutture comunitarie e il numero della popolazione con età inferiore ai 18 anni, nel triennio 2013 -2015, tendenzialmente diminuisce.

Nel corso del triennio il numero dei minori in situazioni di adozioni problematiche presi in carico in modo integrato cresce e vengono formalizzate nuove modalità operative di collaborazione tra servizi.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Sul territorio provinciale si sviluppa la sperimentazione .

2 - Realizzazione di un documento condivisi che sintetizza i punti di forza e di debolezza della sperimentazione

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	NON IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 2	30/06/2014	NON IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	NON IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

Obiettivo

5.2 - Potenziare e qualificare il processo di sostegno e allontanamento del minore nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all'esterno della propria famiglia di origine.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

5.2.1 - Sviluppo di un progetto di sensibilizzazione, reperimento, supporto e accompagnamento delle famiglie affidatarie sul territorio locale

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia e progetti dell'area famiglia e genitorialità

Azioni di sistema collegate

1.1 - 1.2

Servizi e interventi coinvolti

ASS 6 e servizi, CF, SSC e associazioni che già si occupano di affido a livello provinciale

Raccordo con la programmazione precedente

Le azioni di confronto fra Ambiti distrettuali e Azienda Sanitaria, considerati anche i tempi necessari per il confronto fra organizzazioni, ha determinato un inevitabile slittamento degli obiettivi, considerato anche il processo di riorganizzazione dell'area materno infantile dell'ASS6.

L'ambito urbano ha comunque sviluppato e avviato una campagna di promozione e di ricerca di disponibilità all'affido, nonché di informazione sulle attività in materia.

1 - Definizione di una progettualità (di livello provinciale) per la sensibilizzazione delle famiglie che si avvicinano all'affido e per il sostegno delle famiglie già affidatarie.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	D.Urb; Serv. az.	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/03/2014 - La presente azioni risente del lavoro richiesto dalle precedenti azioni dell'ob, 5.1 pertanto la sua realizzazione è da intendersi all'interno dell'annualità. 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015, in funzione di quanto emerso nel tavolo regionale	c	
30/06/2014				
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Verifica della fattibilità della stessa progettualità, alla luce delle buone prassi pubblico-privato già sperimentate in alcuni territori.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urb	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/06/2014 - A giugno 2014 l'azione ha avuto uno sviluppo a livello regionale (tavolo sull'affido) 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015, in funzione di quanto emerso nel tavolo regionale. E' stato tuttavia intrapresa una iniziativa a carattere pubblico.	c	
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Coinvolgimento di associazioni del privato sociale del territorio disponibili a collaborare in progettualità sul tema dell'affido per una co-progettazione.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Serv. az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Associazioni
31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/06/2014 - Vedi azione 1 30/09/2014 - Vedi azione 1. E' stato tuttavia avviato un percorso locale	c	
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Avvio delle azioni previste nel 2013

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Serv. az.	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b 31/06/2014 - Vedi azione 1 30/09/2014 - Vedi azione 1. E' stato tuttavia avviato un percorso locale	c	
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b	c	
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N° famiglie coinvolte in progetti/intervento di recupero;
 Risorse impiegate in progetti di promozione dell'affido familiare.

Valori attesi:

Con riferimento ai dati di flusso 2012 nel triennio 2013-2015.

Il numero delle famiglie coinvolte in progetti/interventi di recupero cresce;
 Evidenza delle risorse dedicate a progetti di promozione dell'affido familiare.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Evidenza di un documento progettuale (di livello provinciale) per la sensibilizzazione delle famiglie all'affido
- 2 - Verifica distrettuale della fattibilità operativa del piano provinciale di sensibilizzazione all'affido
- 3 - Verifica delle associazioni disponibili a coprogettare

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - Vedi azione 1.	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - Vedi azione 1.	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - Vedi azione 3. E' stato tuttavia avviato un percorso locale	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

5.2 - Potenziare e qualificare il processo di sostegno e allontanamento del minore nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all'esterno della propria famiglia di origine.

Macro AzioneLivello Integrazione **SOCIOSANITARIO**

5.2.2 - Definire le comunità di accoglienza secondo tipologie diversificate. Garantire il proseguo della presa in carico del nucleo secondo una linea di continuità prima dell'inserimento, durante e dopo la dimissione del minore in comunità e/ in situazione di affidamento

Integrazione con altre politiche

Politiche della famiglia

Azioni di sistema collegate

4.4. - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Consultorio Familiare e S. NPI, DSM, DD. e Terzo Settore impegnato nell'accoglienza di minori

Raccordo con la programmazione precedente

Nel corso del 2013 sono state interpellate le varie realtà locali che offrono risposte di accoglienza per minori.

1 - Avvio del confronto tra l'offerta ed i bisogni di accoglienza espressi dai territori e costruzione di modalità condivise per la gestione dei progetti individualizzati di residenzialità

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Servizi aziendali	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo settore
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - l'azione prenderà avvio nella seconda metà del 2014 30/06/2014 - l'azione è stata inserita nel percorso avviato con l'agenzia formativa APSD, fondi consultori. Entro il 31/12/2014 le azioni previste dal progetto verranno realizzate. 30/09/2014 - Avvio primo tavolo a settembre 2014; l'azione è ritenuta in linea, sebbene il lavoro andrà ad occupare parte del PAA 2015	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2- Studio di fattibilità per un ri-orientamento delle strutture ai bisogni emersi (terapeutici, di pronta accoglienza, di percorsi di autonomia post 18)

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Servizi aziendali	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo settore
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - vedi azione 1 30/06/2014 - vedi azione 1 30/09/2014 - Avvio primo tavolo a settembre 2014; l'azione è ritenuta in linea, sebbene il lavoro andrà ad occupare parte del PAA 2015	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Individuazione di criteri per la compartecipazione a livello economico fra i 5 Ambiti per la sostenibilità del progetto Pronta Accoglienza

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Servizi aziendali	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - vedi azione 1 30/06/2014 - vedi azione 1 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Applicazione di criteri omogenei di compartecipazione alla spesa della retta tra SSC e ASS 6

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Servizi aziendali	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - vedi azione 1 30/06/2014 - vedi azione 1 30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

5 - Definizione a livello provinciale (Tavolo Minori) delle forme di governance nella presa in carico sociale e sanitaria del minore inserito in comunità o in affidamento

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Servizi aziendali	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - tale azione è legata alla realizzazione e al percorso intrapreso per l'ob 5.1 e per il progetto consultori familiari finanziato con fondi regionali.	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

6 - Individuazione di accordi tra Aziende Sanitarie per la presa in carico terapeutica di minori collocati fuori del territorio provinciale

SSC ASS6 Servizi aziendali Altri

31/03/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - vedi azione 5	c
30/06/2014	NON IN LINEA		30/09/2014 - l'azione verrà ripresa nel PAA 2015	
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N° minori inseriti in strutture comunitarie;
 N° minori in forme di affidamento familiare;
 N° giornate di permanenza nelle comunità per minori;
 N° famiglie coinvolte in progetti/intervento di recupero;
 Risorse impiegate in progetti di promozione dell'affido familiare.
 Valori attesi
 Con riferimento ai dati di flusso 2012 nel triennio 2013-2015:
 Il numero di famiglie affidatarie cresce;
 Il numero di minori inseriti in strutture comunitarie diminuisce;
 Il numero dei minori in affidamento familiare aumenta;
 Le giornate di permanenza nelle comunità per minori diminuiscono;
 Il numero delle famiglie coinvolte in progetti/interventi di recupero cresce;
 Evidenza delle risorse dedicate a progetti di promozione dell'affido familiare.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Evidenza di un documento relativo alle prassi operative per la gestione di progetti personalizzati e per la definizione dei criteri di condivisione del budget fra ASS6 e Ambiti
- 2 - Definizione della nuova offerta strutturata in base alla riorganizzazione delle comunità minori

ind 1

30/06/2014	NON IN LINEA	b		c
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

ind 2

30/06/2014	NON IN LINEA	b		c
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

ind 3

30/06/2014		b		c
30/09/2014				
31/12/2014				

ind 4

30/06/2014		b		c
30/09/2014				
31/12/2014				

Obiettivo

10.1 - Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

10.1.1 - Creare sinergia e coordinamento tra i vari interventi socio-sanitari programmati da SSC e ASS a favore delle famiglie e le attività messe in atto da soggetti non istituzionali beneficiari di risorse pubbliche (L.R.11/2006)

Integrazione con altre politiche

Politiche della famiglia

Azioni di sistema collegate

1.2

Servizi e interventi coinvolti

SSC, ASS e associazioni locali che intervengono a favore della famiglia

Raccordo con la programmazione precedente

Nel 2013 si è proceduto all'analisi delle risorse regionali e locali assegnati a sostegno delle famiglie al fine di chiarire il quadro degli interventi.

1 - Confronto tra l'offerta ed i bisogni che i vari soggetti leggono nel territorio dei Comuni dell'ambito e costruzione di possibili collaborazione per la gestione di progetti a sostegno delle famiglie

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Servizi Az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo Settore
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Studio di fattibilità per nuove prassi e risposte ai bisogni emersi (progetti di coinvolgimento di associazioni/organizzazioni di famiglie)

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Servizi Az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo Settore
31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - tale azione potrà collegarsi all'interno del percorso "Attività di supporto ed accompagnamento e formazione CF" con agenzia formativa APS	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Avvio delle nuove modalità operative

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Servizi Az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo Settore
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - collegata all'azione 2	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Monitoraggio delle attività messe in atto

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	D.Urb; Servizi Az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Terzo Settore
31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - collegata all'azione 2 e 3	c
30/06/2014	IN LINEA		30/09/2014 - completamento del monitoraggio, conseguentemente al consolidamento della sperimentazione recentemente avviata	
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N° famiglie coinvolte in progetti/intervento di recupero;
 Valori attesi:
 Il numero delle famiglie coinvolte in progetti/interventi di recupero cresce;

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Coinvolgimento, sulla base dell'analisi effettuata, di un numero crescente di soggetti

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

10.1 - Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

10.1.2 - Rinforzo delle competenze relazionale ed educative delle famiglie e degli adulti significativi, nonché lavoro in rete con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo e le agenzie educative territoriali, per favorire la promozione dell'agio (prevenzione primaria) e l'intercettazione precoce del disagio dei bambini e dei giovani.

Integrazione con altre politiche

Progettazioni socio-sanitarie famiglia; Piano Famiglia Regionale; Politiche europee/Interventi Fondi strutturali

Azioni di sistema collegate

1.1; 1.2;3.1; 4.5; 5.1; 5.2; 6.1; 7.2

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Comuni, ASS6, Terzo Settore, Servizi per la prima infanzia, Scuole dell'infanzia, Scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, COR, Università, Partner nazionali e UE

Raccordo con la programmazione precedente

Presentato progetto formativo "Tutti Insieme: Servizi in rete per i minori"
Creazione di un coordinamento interistituzionale "Servizi-scuola/doposcuola"

1 - Completamento del catalogo dell'offerta e suo aggiornamento permanente

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macroaz.

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Riattivata l'attività del gruppo mappatura, estesa all'intero Forum minori e famiglie.	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Attuazione di iniziative formative congiunte con i soggetti del Forum (di sistema e operative)

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Avviato secondo progetto formativo con Centro Orientamento Regionale e Istituti scolastici	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Rimodulazione ed ampliamento dei progetti d'Ambito sull'intercettazione precoce del disagio e interventi di supporto nelle scuole

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macroaz.

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

4 - Continuazione dell'attività del coordinamento "Servizi-scuola/doposcuola"

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macroaz.

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

5 - Attività istituzionale del Forum tematico permanente e sua integrazione con gli altri forum tematici previsti nel Piano di Zona

SSC ASS6 Altri Tutti i soggetti della macroaz.

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. partecipanti al Forum/coordinamento
 N. riunioni del Forum/coordinamento
 Catalogo dell'offerta dei servizi, degli interventi, delle iniziative/attività avviate e delle risorse esistenti a favore della famiglia, dei minori e dei giovani
 N. iniziative informative/formative realizzate
 N. iniziative inerenti i rapporti intergenerazionali realizzate
 Valore atteso
 L'ambito si dota di un forum tematico permanente e di un catalogo aggiornato dell'offerta esistente a favore delle famiglie.
 Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 i valori correlati agli indicatori di risultato registrano un numero di attività/iniziativa/progetti complessivamente superiore

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Verbali del Forum/coordinamenti

2 - Evidenza del catalogo dell'offerta a favore della famiglia, minori, giovani

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

6.1 - Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a: diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti; promuovere soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

6.1.1 - Estensione dell'organizzazione modulare al centro diurno di Via Canaletto al fine di favorire la continuità educativa con scuola e territorio (anche nei fine settimana).

Integrazione con altre politiche

Politiche scolastiche

Azioni di sistema collegate

1.2 - 3.1 - 4.1 - 4.2 (EMDH) - 4.4

Servizi e interventi coinvolti

SSC , ASS6 (Servizi in delega e Coordinamento socio-sanitario) , Distretto Urbano , Comuni dell'Ambito , Provincia di Pordenone, Terzo settore , Scuole di ogni ordine e grado

Raccordo con la programmazione precedente

Attuata la formazione degli operatori sulla strutturazione modulare delle attività
Avvio a titolo sperimentale di alcuni percorsi modulari progettati in sede formativa

1 - Messa a regime della rimodulazione

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urb.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia; III Settore; Scuole
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Studio di possibili ulteriori formule per il potenziamento dell'offerta all'interno del Centro Diurno di Via Canaletto

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urb.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia; III Settore; Scuole
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza del sistema di offerta diversificato per intensità della cura e dell'assistenza
 N° giovani disabili che a conclusione del percorso scolastico sono inseriti in programmi educativi e di inclusione sociale alternativi e integrativi dei centri diurni.
 Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 un numero crescente di disabili sperimenta percorsi educativi e di inclusione sociale alternativi ai centri diurni

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Incremento persone con disabilità che accedono alle progettazioni modulari, anche provenienti dal circuito scolastico

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

6.1 - Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a: diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti; promuovere soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari.

Macro Azione**Livello Integrazione** SOCIOSANITARIO

6.1.2 - Sperimentazione di processi di autonomia dei soggetti disabili e promozione di modelli alternativi ai centri diurni, sia in ambito scolastico (potenziamento "Progetto Integrazione") che extra-scolastico e comunitario (messa in rete delle esperienze maturate nei progetti "Giardino delle Sorprese", "Casa al Sole", "Genius Loci").

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia; Politiche abitative; Politiche culturali e scolastiche

Azioni di sistema collegate

1.1 - 1.2 - 3.1 - 4.2 (EMDH) - 4.4 - 4.5

Servizi e interventi coinvolti

SC, ASS6 (Servizi in delega e Coordinamento Socio-sanitario), Distretto Urbano (Servizio riabilitativo), NPI, DSM, Centro Servizi Amministrativi, Scuole di ogni ordine e grado, Provincia di Pordenone, Terzo settore, Reti territoriali formali ed informali, Tavolo unitario sul welfare comunitario per la disabilità

Raccordo con la programmazione precedente

Effettuato confronto con ASS6 volto a definire in forma congiunta gli obiettivi territoriali di integrazione sociosanitaria da sviluppare attraverso lo sviluppo dei progetti territoriali in essere.

1 - Messa a regime delle attività del "Progetto Integrazione" per gli utenti delle scuole primarie;

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS; NPI	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	CSA; Scuole; Terzo Settore
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Monitoraggio e valutazione in itinere dell'impatto delle attività sull'utenza al fine di tararle al meglio sulla base delle risorse disponibili

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS; NPI	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	CSA; Scuole; Terzo Settore
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Verifica del livello di presa in carico comunitario possibile a partire dai risultati dei progetti Genius Loci e Giardino delle Sorprese

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Tavolo welfare comunit. disabil.
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Ritaratura/ridefinizione degli interventi

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Tavolo welfare comunit. disabil.
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Altri <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza del sistema di offerta diversificato per intensità della cura e dell'assistenza
 N° giovani disabili che a conclusione del percorso scolastico sono inseriti in programmi educativi e di inclusione sociale alternativi e integrativi dei centri diurni.
 Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 un numero crescente di disabili sperimenta percorsi educativi e di inclusione sociale alternativi ai centri diurni

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - incremento N. persone che accedono alle nuove forme di presa in carico comunitarie
- 2 - documento di verifica che descriva le azioni di inclusione comunitaria sviluppate

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	<input type="text"/>				
	31/12/2014	<input type="text"/>				
ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
	30/09/2014	<input type="text"/>				
	31/12/2014	<input type="text"/>				

Obiettivo

6.1 - Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a: diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti; promuovere soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari.

Macro Azione**Livello Integrazione** SOCIOSANITARIO

6.1.3 - Sperimentazione del modello organizzativo a rete delle fattorie sociali, applicandone le tecniche e le metodologie alle aree verdi urbane.

Integrazione con altre politiche

Urbanistica comunale; Politiche abitative; Politiche ambientali; Politiche per la famiglia

Azioni di sistema collegate

1.1 - 1.2 - 3.1 - 4.2 (EMDH) - 4.4 - 4.5

Servizi e interventi coinvolti

SSC , ASS6 (Coordinamento socio-sanitario e Servizi in delega) , DSM , Distretto Urbano , Comune di Pordenone , Terzo settore, Forum delle Fattorie Sociali , Provincia di Pordenone, Privati

Raccordo con la programmazione precedente

Avviata la progettazione sulla manutenzione delle biciclette

Conclusa la messa in rete degli orti sociali (presente relazione ASS6), avviata la finalizzazione sociale delle produzioni (borse alimentari). Possibile continuazione in caso vengano individuati fondi aggiuntivi.

Nuova convenzione per la gestione del bar S.Valentino con annesso parco come primo nucleo di una possibile messa in rete dei parchi urbani finalizzati alla sperimentazione di nuovi percorsi di inclusione

1 - Consolidamento delle attività avviate/mantenute nel corso del 2013

SSC ASS6 Altri III Settore; Comune Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Presa in carico delle aree verdi individuate e definizione di un modello gestionale complessivo da affidare a soggetti svantaggiati

SSC ASS6 Altri III Settore; Comune Pordenone

31/03/2014	NON IN LINEA	b	31/03/2014 - Bando Comune di Pordenone uscito in Aprile. Attesa assegnazione	c
30/06/2014	NON IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA		30/06/2014 - I locali del bar S. Valentino sono stati riassegnati in concessione alla Ass 6 per il periodo lug-set. 2014 (attività punto ristoro, inserimento lavorativo, laboratori); il bando di assegnazione del Comune di Pordenone non prevede finalità sociali correlate al PDZ.	
31/12/2014			30/09/2014 - La gara di assegnazione del Comune di Pordenone non è stata espletata; con procedura di trattativa privata i locali sono stati tuttavia concessi (ott-dic. 2014) ad una coop sociale per la gestione del punto ristoro e di altre attività con finalità sociali	

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC	<input type="checkbox"/>	ASS6	<input type="checkbox"/>
31/03/2014		b	
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			
SSC	<input type="checkbox"/>	ASS6	<input type="checkbox"/>
31/03/2014		b	
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			
SSC	<input type="checkbox"/>	ASS6	<input type="checkbox"/>
31/03/2014		b	
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			
SSC	<input type="checkbox"/>	ASS6	<input type="checkbox"/>
31/03/2014		b	
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			
SSC	<input type="checkbox"/>	ASS6	<input type="checkbox"/>
31/03/2014		b	
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza del sistema di offerta diversificato per intensità della cura e dell'assistenza
 N° giovani disabili che a conclusione del percorso scolastico sono inseriti in programmi educativi e di inclusione sociale alternativi e integrativi dei centri diurni.
 Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 un numero crescente di disabili sperimenta percorsi educativi e di inclusione sociale alternativi ai centri diurni

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - incremento N. persone che accedono alle nuove forme di presa in carico comunitarie

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	rispetto alle azioni avviate (orti sociali)	c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

6.1 - Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a: diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti; promuovere soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari.

Macro Azione**Livello Integrazione** SOCIOSANITARIO

6.1.4 - Avvio di un processo di sperimentazione finalizzato alla diversificazione dei sistemi semiresidenziali e residenziali, attraverso soluzioni integrative e orientate ad offrire una risposta mirata alle persone disabili con prevalenza di bisogni assistenziali legati all'età

Integrazione con altre politiche

Politiche dei trasporti; Politiche dell'abitare

Azioni di sistema collegate

4.2 - 4.3 - 4.4

Servizi e interventi coinvolti

ASS6, tutti i Distretti, Tutti gli SSC, Provincia di Pordenone, ASP Moro di Morsano al Tagliamento, Servizi in delega, Amministratori di sostegno, Terzo settore, Medici di medicina Generale

Raccordo con la programmazione precedente

A partire dal nuovo assetto organizzativo dei Servizi in delega, si procederà nel corso del 2014 al consolidamento della sperimentazioni di esperienze di semiresidenzialità a favore di persone disabili che invecchiano, secondo quanto previsto dal Nuovo Atto di Delega.

Sulla base dello stesso documento programmatico, saranno avviate su tutto il territorio provinciale sperimentazioni di forme di abitare sociale a bassa soglia di protezione.

1 - Consolidamento del modulo diurno e residenziale

SSC ASS6 Tutti i Distretti sanit. Altri ASP; Prov, Pordenone; Amm. Sost; III Sett; MMG

31/03/2014	IN LINEA	b 31/03/2014 - Previsto ampliamento modulo residenziale. Stanziati finanziamenti.	c
30/06/2014	IN LINEA		
30/09/2014	IN LINEA		
31/12/2014			

SSC ASS6 Tutti i Distretti sanit. Altri ASP; Prov, Pordenone; Amm. Sost; III Sett; MMG

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Tutti i Distretti sanit. Altri ASP; Prov, Pordenone; Amm. Sost; III Sett; MMG

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Tutti i Distretti sanit. Altri ASP; Prov, Pordenone; Amm. Sost; III Sett; MMG

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC ASS6 Tutti i Distretti sanit. Altri ASP; Prov, Pordenone; Amm. Sost; III Sett; MMG

31/03/2014		b	c
30/06/2014			
30/09/2014			
31/12/2014			

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

SSC <input type="checkbox"/> ASS6 <input type="checkbox"/>			Altri <input type="checkbox"/>		
31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza del sistema di offerta diversificato per intensità della cura e dell'assistenza
 N° giovani disabili che a conclusione del percorso scolastico sono inseriti in programmi educativi e di inclusione sociale alternativi e integrativi dei centri diurni.
 Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012, nel triennio 2013-2015 un numero crescente di disabili sperimenta percorsi educativi e di inclusione sociale alternativi ai centri diurni

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Incremento N. persone che accedono ai moduli diurni e residenziali sviluppati					
ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014				
ind 2	30/06/2014		b		c
	30/09/2014				
	31/12/2014				
ind 3	30/06/2014		b		c
	30/09/2014				
	31/12/2014				
ind 4	30/06/2014		b		c
	30/09/2014				
	31/12/2014				

Obiettivo

6.2 - Far maturare "una società e un territorio competente" come risorsa aggiuntiva a sostegno dei percorsi socio-educativi per persone con disabilità.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

6.2.1 - Individuare e sviluppare sinergie e metodologie per l'integrazione delle competenze e delle opportunità territoriali per il sostegno socio-educativo delle persone con disabilità, e più specificamente per i minori e giovani.

Integrazione con altre politiche

Politiche per la famiglia; Piano triennale sulla disabilità; LR. 41/96; LR 18/2011 art. 7 c. 50-51

Azioni di sistema collegate

1.1, 1.2, 3.1, 6.1, 8.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Coordinamento sociosanitario, Provincia Pordenone, Terzo settore, Scuole, COR, Genius Loci, famiglie e loro associazioni

Raccordo con la programmazione precedente

Istituito il Forum Disabilità d'Ambito

Studio dell'utilizzo dei voucher LR 41/96

1 - Mantenimento e consolidamento delle attività del "Forum disabilità" e coinvolgimento di nuovi soggetti.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Serv. Delega LR.41/96	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	III Sett., Scuole, COR
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 1.1 - Conclusione dello studio sull'utilizzo dei voucher LR 41/96 ed elaborazione di modalità condivise di applicazione ("Patti educativi")

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Serv. Delega LR.41/96	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	III Sett., Scuole, COR
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Aggiornamento del catalogo integrato dell'offerta in ambito socio-educativo per persone con disabilità

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Serv. Delega LR.41/96	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	III Sett., Scuole, COR
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Elaborazione di attività di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla disabilità

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	III Sett., Scuole, COR
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	Serv. Delega LR.41/96	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. soggetti partecipanti al "Forum disabilità"
 N. riunione del "Forum Disabilità"
 Documento di analisi/mappatura dell'offerta esistente in ambito socio educativo
 N. soggetti sottoscrittori i "Patti educativi"
 Relazione sull'attività di sistematizzazione ed integrazione dell'offerta socio educativa
 Valori attesi
 Nel triennio il numero dei partecipanti al Forum disabilità cresce
 Nel triennio il numero dei soggetti sottoscrittori i "Patti educativi" aumenta, allargandosi a settori non primariamente educativi e/o assistenziali (es: associazioni sportive)
 Nel triennio si instaurano forme integrate di continuità educativa tra le varie fasi di vita delle persone con disabilità

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Il forum disabilità include nuovi soggetti rispetto al 2013
- 2 - Catalogo integrato dell'offerta
- 3 - Evidenza di azioni di sensibilizzazione

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

7.1 - Promuovere interventi di promozione della salute e di prevenzione delle disabilità nell'anziano.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

7.1.1 - Sviluppo di opportunità inerenti la promozione di stili di vita sani.

Integrazione con altre politiche

Politiche del lavoro; Politiche abitative

Azioni di sistema collegate

1.2 - 2.1 - 3.1 - 4.4 - 4.5

Servizi e interventi coinvolti

ASS6, Dip. Prevenzione, SSC, Distretto Urbano, Terzo Settore, Sindacati Pensionati

Raccordo con la programmazione precedente

L'ASS6 ha avviato un progetto di prevenzione degli incidenti domestici attuato in collaborazione con il privato sociale. Tale progettazione verrà estesa a tutti gli ambiti distrettuali

1 - Realizzazione delle proposte elaborate nel corso del 2013 in riferimento alla prevenzione degli incidenti domestici e delle cadute

SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Elaborazione di due relazioni semestrali su base distrettuale e comunale che rendiconti le attività svolte e il numero di anziani coinvolti

SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	NON IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC ASS6 Distr. Urbano; DDP Altri Terzo settore

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza dei documenti di pianificazione delle attività, nonché del monitoraggio e valutazione.

N. iniziative di promozione della salute.

N. anziani coinvolti in programmi di promozione della salute.

Valori attesi

Ogni anno viene realizzato almeno un programma di promozione della salute in collaborazione con i destinatari e coinvolgendo soggetti della comunità.

Un numero crescente di anziani nel triennio 2013-2015 sono coinvolti in programmi di promozione della salute.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Incremento N. Comuni coinvolti nelle progettualità

2 - Incremento del N. degli anziani all'interno delle progettualità di prevenzione

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

7.2 - Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, qualificare il lavoro di cura degli assistenti familiari, sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli...) per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzanti.

Macro AzioneLivello Integrazione **SOCIOSANITARIO**

7.2.1 - Analisi delle condizioni per una "domiciliarità possibile"; analisi dei sistemi di domiciliarità esistenti e sviluppo e ri-orientamento verso migliori forme di integrazione su tutte le aree di intervento integrate. Connessione del sistema per il sostegno alla domiciliarità con le "funzioni respiro": in contesto di GRUPPO DI LAVORO 1: "Domiciliarità Possibile"

Integrazione con altre politiche

Politiche abitative, del lavoro, per la famiglia, formazione professionale, Mobilità e trasporti, FAP

Azioni di sistema collegate

2.1 - 3.1 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 7.3

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Distretto Urbano, ASS, Enti di formazione, Centri Diurni per anziani, Enti o soggetti coinvolti in interventi per la domiciliarità, Provincia di Pordenone, Assistenti familiari, Strutture semiresidenziali e residenziali.

Raccordo con la programmazione precedente

Impostato il lavoro di rete per la predisposizione del piano operativo a supporto della domiciliarità, azione da proseguire nel corso del 2014

1 - Istituzione del Forum Domiciliarità d'Ambito

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Dist. Urbano: Servizi Az.	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Continuazione 2 sottogruppi (uno istituzionale, uno reti di comunità).	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Predisposizione, all'interno del Tavolo Domiciliarità, di un piano operativo che integri l'offerta pubblica con quella del privato sociale e delle famiglie, Individuando le possibilità di integrazione e sistematizzazione dell'offerta complessiva dei servizi per la domiciliarità

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Dist. Urbano: Servizi Az.	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 2.1 - Revisione procedura erogazione Fondo Autonomia Possibile

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urbano	Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - procedura rivista e condivisa in AdS, attesa nuovo regolamento FAP	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 2-2 -Avvio analisi congiunta con il Distretto Sanitario del segmento SAD-ADI-Protocollo per le dimissioni protette-RSA.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urbano	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Cooperative accreditate e convenzionate
31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - attività sviluppata nel tavolo trasversale di area vasta; rapporto con Distretto da riorganizzare parzialmente in seguito all'avanzamento lavori tavolo trasversale.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 2.3 - Avvio analisi raccordo azione 1.2 con offerta centri diurni semiresidenziali.

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Distretto Urbano	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Coop.;Comuni Enti gest.
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub. 2.4 - Avvio progetto per la continuazione ed implementazione percorsi formativi per assistenti familiari; formazione integrata e congiunta; moduli con contenuti sanitari-assistenziali

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	Dist. Urbano: Servizi Az.	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia/Sportello
---	--	---------------------------	---	---------------------

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - progetto avviato, relazioni istituzionali e non, attivate. Progettazione Umana, sportello, Itaca su assistenti familiari	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Sub. 2.5 - Definizione linea progettuale: Domiciliarità e Demenze

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Cooperative; Associazioni

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - Attività prevista per la seconda metà del 2014 30/06/2014 - Attività prevista per la seconda metà del 2014	c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Confronto in Assemblea dei Sindaci sullo stato dell'arte della rivisitazione culturale, sociale e operativa del sistema "domiciliarità".

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Evidenza di un documento descrittivo il riordino dell'offerta integrata dei servizi per la domiciliarità

Rapporto tra n. anziani residenti nell'ambito distrettuale e n. anziani provenienti dal medesimo ambito accolti in strutture per anziani (compresi quelli accolti in strutture situate in ambiti territoriali diversi).

Confluenza dei gruppi di lavoro nel FORUM DOMICILIARITA' (2014)

Valore atteso

Con riferimento al 31.12.2012 nel triennio 2013-2015 il rapporto tende ad aumentare.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Documento descrittivo il riordino dell'offerta integrata dei servizi per la domiciliarità

2 - Confluenza dei gruppi di lavoro nel FORUM DOMICILIARITA' (2014)

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

7.2 - Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, qualificare il lavoro di cura degli assistenti familiari, sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli...) per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzati.

Macro Azione**Livello Integrazione**

7.2.2 - Implementazione delle reti locali a supporto della domiciliarità

Integrazione con altre politiche

Politiche abitative ed urbanistiche, Commercio ed artigianato, politiche dei trasporti e mobilità, Cultura

Azioni di sistema collegate

2.1 - 3.1 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 7.3

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Distretto Urbano , Terzo settore

Raccordo con la programmazione precedente

Il complesso del sistema esistente

1 - Predisposizione, all'interno del Tavolo Domiciliarità, di un piano operativo che integri l'offerta pubblica con quella del privato sociale e delle famiglie

SSC ASS6 Distretto Urb; Servizi az. Altri III sett.; Strutture semires- e residenziali

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 1.1 - Avvio ricognizione-mappatura delle attività svolte dal volontariato nei diversi territori dell'ambito in un'ottica comunitaria e intergenerazionale

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - completata azione 1.1; Azione propedeutica allo sviluppo di 1.3 - 1.4.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 1.2 - Avvio osservazione e studio di modi comunitari non strutturati di gestione del bisogno/disagio dei propri componenti; osservazione e studio di impatto sulla comunità del disagio e/o del bisogno.

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - avviata 1.2 e sviluppo attività con Amministratori di Sostegno; Azione propedeutica allo sviluppo di 1.3 - 1.4.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub. 1.3 - Potenziare le connessioni della rete comunitaria emerse dagli studi approntati.

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 1.4 - Costruzione di un modello integrato per la sistematizzazione dell'offerta esistente all'interno del più ampio contesto della riorganizzazione dei sistemi a supporto della domiciliarità

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				


2 - Confronto in Assemblea dei Sindaci sul piano di riordino dell'offerta dei servizi per la domiciliarità

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Terzo Settore


31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - da calendarizzare nel corso dell'anno.	c
30/06/2014	IN LINEA		30/06/2014 - Il primo confronto in AdS è avvenuto ad apr-mag.	
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Conclusione osservazione-studio
 Evidenza di un documento descrittivo il riordino dell'offerta integrata dei servizi per la domiciliarità
 Confluenza dei gruppi di lavoro nel FORUM DOMICILIARITA' (2014)
 Rapporto tra n. anziani residenti nell'ambito distrettuale e n. anziani provenienti dal medesimo ambito accolti in strutture per anziani (compresi quelli accolti in strutture situate in ambiti territoriali diversi).
 Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012 nel triennio 2013-2015 il rapporto tende ad aumentare

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Avvio gruppo di lavoro
- 2 - Bozza del modello integrato per la sistematizzazione dell'offerta

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 2	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - Stesura ancora incompleta del documento 30/09/2014 - Bozza completata, da revisionare dopo confronto in Assemblea dei Sindaci	c
	30/09/2014	NON IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

Obiettivo

7.2 - Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, qualificare il lavoro di cura degli assistenti familiari, sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli...) per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzanti.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

7.2.3 - Analisi, riprogettazione e implementazione mirata del sistema Help Key TV e di eventuali altri sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e/o sulla domotica a supporto della domiciliarità degli anziani.

Integrazione con altre politiche

Innovazione e sviluppo tecnologico, Politiche abitative, Progetto "Smart city Pordenone"

Azioni di sistema collegate

3.1 - 4.4 - 4.5 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

SSC, ASS6, Distretto Urbano, Polo tecnologico, Azienda/e privata/e

Raccordo con la programmazione precedente

L'analisi valutativa operata al termine della progettazione Help Key Tv con i principali stakeholder e i beneficiari ha evidenziato l'inopportunità di rinnovare la progettazione. L'attuale situazione finanziaria e progettuale non permette peraltro di pensare a soluzioni alternative in merito all'implementazione di soluzioni tecnologiche applicate alla domiciliarità. La macroazione deve quindi ritenersi chiusa

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c	<input type="text"/>
30/06/2014	<input type="text"/>				
30/09/2014	<input type="text"/>				
31/12/2014	<input type="text"/>				

SSC ASS6 Altri

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

ind 1	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

7.2 - Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, qualificare il lavoro di cura degli assistenti familiari, sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli...) per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzanti.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

7.2.4 - Messa a regime della lista unica e monitoraggio delle liste di attesa per ingressi nelle strutture residenziali per anziani.

Integrazione con altre politiche

Politiche sociali dei Comuni dell'Ambito

Azioni di sistema collegate

3.1 - 4.5 - 4.6 - 7.3

Servizi e interventi coinvolti

SSC, ASS6, Comuni dell'Ambito, Distretto Urbano, Case di Riposo

Raccordo con la programmazione precedente

Operata analisi sull'utilizzo della Lista Unica e le sue ricadute organizzative all'interno del gruppo di lavoro dedicato (SSC-Distretto Urbano - strutture residenziali dell'Ambito). Elaborato documento di sintesi.

1 - Completamento della ricognizione della procedura di Lista Unica (azione in continuità con progettazione 2013)

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - Ultimi perfezionamenti sulla modulistica ancora da perfezionare.	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Rivisitazione e sperimentazione procedura di accesso alle diverse strutture.

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Comuni dell'Ambito

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 2.1 - Potenziamento sinergie Case di Riposo/Distretto/Ambito

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Comuni dell'Ambito

31/03/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - ancora in atto il rafforzamento delle sinergie con le CdR	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub 2.2 - Rivalutazione dei criteri selettivi di accesso delle diverse strutture basati sulla residenza

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri Comuni dell'Ambito

31/03/2014	IN LINEA	b	30/09/2014 - ancora in atto il confronto sui punteggi da attribuire alla residenza	c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Distretto Urbano Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC ASS6 Distretto Urbano Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. progetti di sviluppo di micro-connessioni a supporto della domiciliarità.
 N. anziani coinvolti nei progetti di implementazione delle reti locali.
 Evidenza di un documento valutativo finale (2015).
 Rapporto tra n. anziani residenti nell'ambito distrettuale e n. anziani provenienti dal medesimo ambito accolti in strutture per anziani (compresi quelli accolti in strutture situate in ambiti territoriali diversi).
 N. soggetti coinvolti nelle reti territoriali a sostegno della domiciliarità (2013-2014-2015)
 Evidenza di un documento di monitoraggio/valutazione delle progettualità.
 Confluenza dei gruppi di lavoro nel FORUM DOMICILIARITA' (2014)

Valore atteso
 Con riferimento al 31.12.2012 nel triennio 2013-2015 il rapporto tende ad aumentare.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Applicazione sperimentale del nuovo sistema di accesso.
- 2 - Documento descrittivo della procedura rivista di Lista Unica approvato dall'Assemblea dei Sindaci a cura della ASS.
- 3 - Evidenza di un documento di monitoraggio/valutazione della progettualità.
- 4 - Potenziamento sinergie Case di Riposo/Distretto/Ambito: monitoraggio procedura semestrale (era nel triennio, spostato nel 2014)

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

Obiettivo

7.3 - Creazione di un sistema d'offerta integrato per il trasporto sociale e l'accompagnamento degli anziani.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

7.3.1 - Messa in rete e coordinamento dell'offerta di trasporti per anziani

Integrazione con altre politiche

Politiche sociali dei Comuni dell'Ambito; Piano Triennale disabilità; Sistema trasporti Urbani ed extraurbani

Azioni di sistema collegate

1.1, 1.2, 3.1, 7.2

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Comuni dell'Ambito, Terzo Settore (Privato Sociale), Tavolo Domiciliarità

Raccordo con la programmazione precedente

Formazione del gruppo di lavoro sui trasporti

Confronto sulle forme di collaborazione pubblico-privato e privato-privato

1 - Coprogettazione e definizione di un modello integrato che razionalizzi e coordini l'uso delle risorse. Realizzazione di un protocollo di intesa con i soggetti convenzionati con i singoli Comuni

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Valutazione in itinere del funzionamento del modello integrato

SSC ASS6 Altri Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - da attuarsi in seguito alla chiusura dell'azione 1	c
30/06/2014	IN LINEA		30/06/2014 - da attuarsi in seguito alla chiusura dell'azione 1	
30/09/2014	IN LINEA		30/09/2014 - da attuarsi in seguito alla chiusura dell'azione 1	
31/12/2014				

3 - Confronto con l'Assemblea dei Sindaci

SSC ASS6 Altri

31/03/2014	IN LINEA	b	31/03/2014 - conseguente alle azioni 1 e 2	c
30/06/2014	IN LINEA		30/06/2014 - conseguente alle azioni 1 e 2	
30/09/2014	IN LINEA		30/09/2014 - conseguente alle azioni 1 e 2	
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

- N . trasporti all'interno della nuova organizzazione
- N. incontri di coordinamento
- N. soggetti in rete

Valori attesi

Nel triennio l'offerta di trasporti e accompagnamento per anziani dell'Ambito è gestita in maniera coordinata tra pubblico e privato all'interno dei tavoli di coprogettazione e del Tavolo domiciliarità. Vengono inoltre promossi progetti di sviluppo di reti sociali a supporto del servizio trasporti. Verrà infine valutato il grado di soddisfazione dell'utenza, che ci si attende in aumento nel triennio.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Evidenza del modello integrato dei trasporti per anziani
- 2 - Documento di monitoraggio del sistema dei trasporti riorganizzato

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

8.1 - Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate nell'ambito di nuovi accordi pubblico-privato, di reti locali di economia solidale e di filiere produttive di economia sociale.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

8.1.1 - Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate attraverso forme di integrazione funzionale dei servizi che si occupano istituzionalmente di percorsi d'inclusione e di reinserimento lavorativo di persone disabili, con patologie psichiatriche o con problematiche di dipendenza

Integrazione con altre politiche

Politiche del lavoro, Politiche della formazione, Politiche scolastiche ed educative

Azioni di sistema collegate

1.2 - 3.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

ASS 6, (DSM, DDP, SIL), Provincia (politiche sociali e lavoro), SSC.

Raccordo con la programmazione precedente

Si è costituito un coordinamento aziendale con relativa responsabilità di budget e specifici ambiti di responsabilità progettuale e tecnico professionale .

Sono state realizzate le azioni di innovazione relative al metodo IPS, e allo sviluppo di servizi di comunità e di azioni di microcredito Le azioni dell'Ob. 8 e 9 sono state oggetto di confronto in un tavolo unificato a livello provincial

1 - Elaborazione e assunzione di un protocollo finalizzato alla formalizzazione nelle Assemblee dei Sindaci della presa in carico integrata rispetto agli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio sanitari, come da piano di riorganizzazione funzionale dei servizi e specificazione del raccordo con l'area sociale sia tramite una condivisione metodologica del processo di continuità assistenziale della persona che transita tra i servizi nel rispetto dell'evoluzione dei suoi bisogni, sia tramite la condivisione di strumenti idonei all'obiettivo appena menzionato(vedi scheda 9.1)

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Applicazione del protocollo

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Predisposizione di strumenti di rendicontazione e di accountability appropriati al sistema sviluppato

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				




SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone svantaggiate inserite in contesti lavorativi
 N. inserimenti lavorativi
 N. inserimenti con obiettivi di integrazione sociale
 N. inserimenti in laboratori protetti
 Valori attesi
 Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 le persone svantaggiate che sperimentano opportunità lavorative e di inclusione sociale aumentano.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Applicazione del protocollo condiviso su tutto il territorio provinciale
- 2 - Messa a regime dei sistemi informativi per il monitoraggio e valutazione degli inserimenti lavorativi

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

ind 3	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Obiettivo

8.1 - Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate nell'ambito di nuovi accordi pubblico-privato, di reti locali di economia solidale e di filiere produttive di economia sociale.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIOSANITARIO

8.1.2 - Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate attraverso progetti di sviluppo dell'agricoltura sociale e di contesti sperimentali osservativi con particolare attenzione alle azioni propedeutiche di sviluppo di autonomie.

Integrazione con altre politiche

Politiche del lavoro, politiche della formazione

Azioni di sistema collegate

1.2 - 3.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

ASS 6, (DSM, DDP, SIL), Provincia (politiche sociali e lavoro), SSC.

Raccordo con la programmazione precedente

Le azioni previste nel 2013 hanno trovato piena realizzazione con un ulteriore sviluppo della profilatura aziendale che ha preso avvio nel 2013

Le azioni dell'Ob. 8 e 9 sono state oggetto di confronto in un tavolo unificato a livello provinciale

1 - Articolazione della rete in percorsi tutoriali e propedeutici all'inserimento lavorativo e reti produttive orientate a sostenere e promuovere le economie locali; profilatura delle aziende in base alle specificità

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS, SIL, DSM, DDP	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia di Pordenone
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Sviluppo del nuovo sistema a rete con particolare riferimento alla promozione di servizi di comunità, distinguendo fra interventi in area rurale e area urbana - periurbana

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS, SIL, DSM, DDP	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia di Pordenone
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Monitoraggio e valutazione della ricaduta degli interventi sia sul sistema economico locale che sul welfare comunitario

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS, SIL, DSM, DDP	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Provincia di Pordenone
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Sviluppo di azione di marketing sociale a favore della diffusione del prodotto e della conoscenza dei servizi delle fattorie sociali

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input checked="" type="checkbox"/>	CSS, SIL, DSM, DDP	Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Prov. Pordenone; III Sett; Az. Agric; Fattorie sociali
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				


SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	--

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					




SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					



SSC ASS6 Altri

31/03/2014		b		c	
30/06/2014					
30/09/2014					
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone svantaggiate inserite in contesti lavorativi.

Valore atteso

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 le persone svantaggiate che sperimentano opportunità lavorative e di inclusione sociale aumentano.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Avvio di percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo supportati dalle rete comunitari

2 - Stesura di un piano di marketing sociale

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

8.1 - Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate nell'ambito di nuovi accordi pubblico-privato, di reti locali di economia solidale e di filiere produttive di economia sociale.

Macro AzioneLivello Integrazione **SOCIOSANITARIO**

8.1.3 - Incremento delle opportunità di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate in carico con progetti personalizzati ai Servizi sociosanitari attraverso progetti di sviluppo di servizi di comunità.

Integrazione con altre politiche

Politiche del lavoro, politiche della formazione

Azioni di sistema collegate

1.2 - 3.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti

ASS 6, (DSM, DDP, SIL), Provincia (politiche sociali e lavoro), SSC.

Raccordo con la programmazione precedente

Nel corso del 2013 sono stati avviate le prime azioni formative e di supporto agli interventi comunitari orientati allo sviluppo dell'iniziativa personale delle persone svantaggiate. Tali azioni verranno ulteriormente implementate nel corso del 2014 con l'avvio delle nuove progettazioni legate al microcredito

Le azioni dell'Ob.. 8 e 9 sono state oggetto di confronto in un tavolo unificato a livello provinciale

1 - Elaborazione e messa a punto del progetto di Micro credito. Verranno avviate le attività propedeutiche allo sviluppo di progetti di microcredito che seguono esperienze e modalità mutate(e adattate) dal lavoro di Yunus e Grameen Bank.

a) Corso di formazione per operatori dei servizi sociali e sanitari

b) Istituzione del gruppo di supporto tecnico e finanziario.

c) elaborazione e realizzazione del modello di gestione e di finanziamento

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP, Ambiti Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Sviluppo di opportunità di micro credito:

a) istituzione dei gruppi di microcredito in almeno due aree territoriali. Valutazione degli esiti raggiunti ed eventuale riposizionamento dell'azione in relazione alle problematiche emerse

b) eventuale estensione dei gruppi di micro credito al resto del territorio

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP, Ambiti Altri Provincia di Pordenone;

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Servizi di comunità

a) monitoraggio e verifica delle iniziative realizzate nel corso del 2013;

b) progettazione e avvio di almeno una seconda esperienza di servizi di comunità

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP, Ambiti Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Sviluppo e disseminazione della metodologia dell'Individual Placement and Support (IPS) sul territorio provinciale:

a) corso di formazione per operatori dei servizi sociali e sanitari

b) avvio della pratica dell'IPS sul territorio e presa in carico dei casi

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP, Ambiti Altri Provincia di Pordenone

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

5 - Prosecuzione e consolidamento dell'attività dei laboratori osservativo valutativi

SSC ASS6 CSS, SIL, DSM, DDP, Ambiti Altri Provincia di Pordenone


31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				




SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			



SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Altri <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
31/03/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
30/06/2014	<input type="text"/>			
30/09/2014	<input type="text"/>			
31/12/2014	<input type="text"/>			

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone svantaggiate inserite in contesti lavorativi.

Valore atteso

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 le persone svantaggiate che sperimentano opportunità lavorative e di inclusione sociale aumentano.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Avvio di almeno due esperienze di microcredito sul territorio provinciale che coinvolgano utenza in carico ai servizi sociali e sanitari

2 - Avvio di una seconda esperienza di servizi di comunità

3 - Evidenza della presa in carico di casi con la metodologia IPS su tutto il territorio provinciale

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014	<input type="text"/>			
ind 4	30/06/2014	<input type="text"/>	b	<input type="text"/>	c
	30/09/2014	<input type="text"/>			
	31/12/2014	<input type="text"/>			

Obiettivo

9.1 - Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIO SANITARIO

9.1.1 - Realizzare un progetto provinciale di sistema finalizzato a migliorare la capacità dei territori di realizzare l'inclusione sociale e lavorativa di persone in carico al SSC, a rischio di povertà ed esclusione sociale, attraverso l'attivazione di una rete di accompagnamento e la promozione e ridefinizione dei servizi per l'inclusione socio lavorativa.

Integrazione con altre politiche

Politiche della famiglia, della casa, immigrazione del lavoro, della formazione, dell'istruzione e orientamento

Azioni di sistema collegate

1.2 - 3.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6

Servizi e interventi coinvolti**Raccordo con la programmazione precedente**

Le azioni previste dal PAA 2013 sono state pienamente realizzate

Le azioni dell'Ob. 8 e 9 sono state oggetto di confronto in un tavolo unificato a livello provinciale

1 - Applicazione e consolidamento delle Linee Guida, ("Regolamentazione di interventi e misure volte all'inserimento / reinserimento sociale e occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale in carico al servizio sociale dei comuni" e "Atto di indirizzo per la valorizzazione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi") più consolidamento dell'esperienza delle unità distrettuali di valutazione e progettazione

SSC ASS6 Altri CPI

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

2 - Proposta e sperimentazione di forme innovative di collaborazione con il terzo settore per le attività di sostegno alle persone destinatarie di programmi di inclusione sociale che permangono in carico al SSC in quanto non trasferibili al sistema lavoro,

SSC ASS6 Altri CPI

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

3 - Avvio eventuale di forme innovative di economia solidale

SSC ASS6 Altri CPI

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

4 - Valutazione di ipotesi di uno sviluppo del Sistema Informativo che metta in connessione il sistema sociale con il sistema lavoro

SSC ASS6 Altri Prov.; Ass. datori lavoro;

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

5 - Analisi degli esiti raggiunti nel territorio provinciale dall'applicazione di specifiche misure/i strumenti di inserimento lavorativi (quali LSU, LPU, voucher, ecc.) al fine di una loro possibile revisione

SSC ASS6 Altri Prov.; Ass. datori lavoro;

31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

6 - Avvio di scambi informativi, incontri finalizzati alla costituzione di collaborazioni, patti sociali, accordi e partenariati in grado di sostenere percorsi di inclusione e di inserimento lavorativo a supporto del progetto provinciale. Eventuale costruzione di accordi locali di area tra i diversi soggetti coinvolti

SSC ASS6 Altri Prov.; Ass. datori lavoro;

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

7 - Monitoraggio dei percorsi di applicazione delle Linee Guida al fine di verificare l'uniformità raggiunta nella gestione degli strumenti e screening dei progetti personalizzati nonché dei percorsi di integrazione tra enti e istituzioni coinvolte nel progetto.

SSC ASS6 Altri Prov.; Ass. datori lavoro;

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

8 - Disamina di un primo report di valutazione a un anno dall'avvio della sperimentazione

SSC ASS6 Altri Prov.; Ass. datori lavoro;

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

9 - Sviluppo di percorsi formativi congiunti tra operatori dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego, integrati eventualmente con altri

SSC ASS6 Altri Provincia; SSC; C.O.R.

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato previsto un percorso di:

inclusione sociale

reinserimento lavorativo

Individuazione di modalità per la reciproca trasmissione delle informazioni tra i soggetti della rete (con i Servizi per l'impiego, ecc.)

Valore atteso

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015:

n maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai servizi potranno sperimentare percorsi di reinserimento sociale o lavorativo

un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai servizi potranno sperimentare percorsi di reinserimento sociale o lavorativo più appropriati.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - Consolidamento del sistema di valutazione e presa in carico condiviso

2 - Monitoraggio della casistica valutata nelle equipe e dei relativi strumenti attivati per ciascuno

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					

ind 3	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

9.1 - Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

9.1.2 - Offerta di un sistema razionalizzato di prestazioni ed interventi a sostegno della fragilità economica

Integrazione con altre politiche

Politiche lavoro; Progett.ni socio-san.ie famiglia, S.mentale, dipendenze, disabilità; Piano famiglia Reg.le; Sistemi sicurezza sociale

Azioni di sistema collegate

1.2 - 10.1-8.1-9.1

Servizi e interventi coinvolti

SSC, Comuni dell'Ambito, ASS6, Terzo Settore

Raccordo con la programmazione precedente

Implementato progetto pilota "Sistema emersione e contrasto povertà alimentare"
Sviluppate linee comuni d'accesso, presa in carico integrata tra SSC e Privato sociale

1 - Prima valutazione del modello integrato di risposta in esito alle sperimentazioni del 2013

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Implementazione di strumenti integrati e differenziati a contrasto delle situazioni di povertà e vulnerabilità (procedure, regole, linee guida, protocolli). Utilizzo sistematico delle prassi individuate

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Verifica della sostenibilità amministrativa, finanziaria e organizzativa dei modelli, strumenti e procedure anche in riferimento all'applicazione del nuovo Regolamento d'Ambito

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

4 - Progettare interventi innovativi che responsabilizzino, attivino ed evitino la deriva assistenziale del ricevente

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Sub 4.1 - Completare il ricollocamento delle borse spesa tra gli interventi comunali in supporto all'associazionismo e al SSC

Sub 4.2 - Porre maggiore attenzione alle persone con progetti educativi

Sub 4.3 - Sperimentazione di forme alternative alla borsa spesa (voucher, smart change, ...)

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

5- Costruzione di una base minima di dati condivisi sulla casistica

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

6 - Differenziazione della tipologia di intervento in funzione della durata del percorso assistenziale.

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

7 - Sviluppo di percorsi formativi interni alla rete (prassi integrate) dei servizi e alla cittadinanza (educazione ai consumi, formazione permanente)

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

8 - Implementazione della metodologia, rafforzamento degli strumenti e dell'organizzazione del gruppo di lavoro (struttura organizzativa)

SSC ASS6 Altri Comuni dell'Ambito: Terzo Settore

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato previsto il nuovo percorso di supporto.
 Evidenza del nuovo modello integrato di risposta, (linee guida e protocolli)
 Messa a punto di moduli standardizzabili di risposta integrata

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai servizi potranno sperimentare percorsi integrati.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

- 1 - Documento d'intesa per la coprogettazione
- 2 - N. utenti gestiti all'interno della progettualità condivisa
- 3 - N. soggetti coinvolti nell'attività formativa progettata

ind 1	30/06/2014	NON IN LINEA	b	30/06/2014 - Documento ancora allo stato di bozza 30/09/2014 - Documento ancora allo stato di bozza avanzata	c	
	30/09/2014	NON IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b		c	
	30/09/2014	IN LINEA				
	31/12/2014					
ind 4	30/06/2014		b		c	
	30/09/2014					
	31/12/2014					

Obiettivo

9.1 - Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che miri all'autonomia della persona.

Macro Azione

Livello Integrazione SOCIALE

9.1.3 - Home Community - Costruire abitare sociale integrato**Integrazione con altre politiche**

Pol. lavoro; Progett.ni socio-san.ie fam. s.mentale dipend. disab.; Piano famiglia Reg.le; Pol. Resid pubbl.-abitative;Prog. Urban. P.R.

Azioni di sistema collegate

6.1-7.2-8.1-9.1-10.1

Servizi e interventi coinvolti

Gruppo Home Community (SSC, Ass. Giulia, Coop. Abitamondo, Coop. Oasi, Coopservice Noncello, Coop. Baobab), Comuni dell'Ambito, ASS6, Privato Sociale, ATER, Provincia (Osservatorio Politiche abitative), Agenzie sociali per la casa

Raccordo con la programmazione precedente

Costituito il Forum per l'abitare sociale

Descrizione delle tipologie di strutture in base ai bisogni rilevati, al livello di protezione e all'accompagnamento educativo necessario. Contestuale mappatura delle risorse esistenti e mancanti

Studio di fattibilità per l'apertura di luoghi di accoglienza per piccoli gruppi di singoli o famiglie a media permanenza (appartamenti satellite)

Avvio di un Focus interistituzionale pubblico-privato per individuare le criticità e le possibili soluzioni all'emergenza sfratti e al bisogno emergente di abitazioni low-cost

1 - Completamento e aggiornamento dello studio sulle tipologie e le risorse presenti sul territorio a contrasto delle problematiche abitative

SSC ASS6 Altri Gruppo Home Community

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

2 - Sviluppo di un modello e procedure integrate per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della risposta alle problematiche abitative.

SSC ASS6 Altri Gruppo Home Community

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

3 - Verifica della sostenibilità amministrativa, finanziaria e organizzativa del modello sperimentato

SSC ASS6 Altri Gruppo Home Community

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

4 - Promozione di politiche abitative integrate con differente utilizzo delle risorse esistenti, nuovi percorsi di risoluzione delle emergenze e progettazioni di housing sociale.

SSC ASS6 Altri Home Community ; Prov. Pordenone; Comuni Amb.

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Sub 4.1 - Interlocazione con i soggetti istituzionali al fine di promuovere sinergie ed evitare sovrapposizioni

SSC ASS6 Altri Provincia Pordenone; Comuni Ambito

31/03/2014	IN LINEA	b		c	
30/06/2014	IN LINEA				
30/09/2014	IN LINEA				
31/12/2014					

Sub 4.2 - Apertura di forme e luoghi di accoglienza per piccoli gruppi di persone in risposta alle emergenze, creando contesti di stabilizzazione abitativa (appartamenti satellite)

Sub 4.3 - Promuovere servizi di mediazione dei conflitti abitativi e facilitazione di esperienze di integrazione

Sub 4.4 - Aggiornamento delle forme convenzionali con le strutture di albergo locali per la pronta accoglienza

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Gruppo Home Community
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

5 - Promuovere e sostenere a diversi livelli istituzionali progettazioni che favoriscano l'accesso all'abitare della popolazione

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Gruppo Home Community
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

Sub. 5.1 - Sviluppare procedure di gestione mediata degli sfratti (anche forme organizzative)

SSC <input checked="" type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input checked="" type="checkbox"/>	Tutti i soggetti macroazione
31/03/2014	IN LINEA	b		c
30/06/2014	IN LINEA			
30/09/2014	IN LINEA			
31/12/2014				

SSC <input type="checkbox"/>	ASS6 <input type="checkbox"/>		Altri <input type="checkbox"/>	
31/03/2014		b		c
30/06/2014				
30/09/2014				
31/12/2014				

Indicatori di risultato individuati per il triennio

N. di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale per le quali è stato previsto un percorso di supporto.

Individuazione di modalità per la reciproca trasmissione delle informazioni con i CPI.

Evidenza del modello integrato per le emergenze abitative

N. riunioni unità di crisi

Con riferimento ai dati di flusso 2012, nel triennio 2013 -2015 un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale intercettate dai servizi potranno sperimentare percorsi integrati.

Valore atteso degli indicatori per l'anno 2014

1 - N. soggetti accolti negli appartamenti satellite

2- Protocollo operativo per la gestione in rete delle accoglienze

3 - N. incontri tavolo interistituzionale

ind 1	30/06/2014	IN LINEA	b		c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014				
ind 2	30/06/2014	IN LINEA	b		c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014				
ind 3	30/06/2014	IN LINEA	b		c
	30/09/2014	IN LINEA			
	31/12/2014				
ind 4	30/06/2014		b		c
	30/09/2014				
	31/12/2014				